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Projekt: Wsparcie przygotowania krajowych dokumentow planistycznych w zakresie polityki ochrony srodowiska
zapewniajqcych skuteczng realizacje polityki spojnosci — Etap 1l

Historia zmian

Wersja Data Zmiana
1.00 28.10.2014
1.01 07.11.2014 Uwagi Zamawiajacego
1.02 21.11.2014 Uwzglednienie uwag Zamawiajacego
2.00 25.11.2014 Wersja 1.02 uzgodniona z Zamawiajacym

Odniesienia do innych dokumentow

Nazwa dokumentu Data opracowania
Porozumienie o dofinansowaniu projektu ze srodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
2007 — 2013 dla Projektu ,,Wsparcie przygotowania krajowych dokumentow

planistycznych w zakresie polityki ochrony §rodowiska zapewniajacych skuteczna 16.12.2013 .
realizacje polityki spdjnosci — Etap II”” zmienione aneksem nr UDA-
POPT.03.01.00-00-353/13-01 z dnia 4.09.2014 r.
Umowa nr KZGW/DPiZW-op/POPT/1/2013 na ,,Opracowanie planow
zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaréw dorzeczy i regionéw
wodnych” zawarta pomi¢dzy Skarbem Panstwa — Krajowym Zarzadem 09.07.2014 .
Umowa nr KZGW/DPiZW-op/POPT/2/2013 na ,,Przeprowadzenie strategicznej
oceny oddziatywania na srodowisko projektéw planéw zarzadzania ryzykiem
powodziowym dla obszaréw dorzeczy i regiondw wodnych wraz z

. . L2 . 05.08.2014 r.
przygotowaniem wszystkich dokumentow i przeprowadzeniem konsultacji
Umowa nr KZGW/DPiZW-op/POPT/3/2013 na Zarzadzanie projektem pn.
"Opracowanie planéw zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszarow
dorzeczi i reiionéw wodnich” zawarta iomiidzi Skarbem Panstwa — Kra" Oﬁm 01.07.2014 r.
Procedury odbioru Wersja aktualna
Procedura zarzadzania budzetem Wersja aktualna
Procedura zarzadzania zmiang Wersja aktualna
Procedura raportowania i monitorowania Wersja aktualna
Procedura zarzadzania dokumentacja Wersja aktualna
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1.2

Projekt: Wsparcie przygotowania krajowych dokumentow planistycznych w zakresie polityki ochrony srodowiska

zapewniajqcych skuteczng realizacje polityki spojnosci — Etap 1l

Wykaz skrotow, tabel i rysunkow

Wykaz stosowanych skrotow i definicji

Tab. 1.1 Wykaz skrétéw stosowanych w dokumencie

Skrét / Definicja

Rozwinigcie

BWP KZGW

Biuro Wsparcia Projektu po stronie KZGW (prowadzone przez Wykonawce czesci lll przy
wspotpracy z Wydziatem Ochrony Przeciwpowodziowej Departamentu Planowania i Zasobow
Wodnych KZGW).

Czesce

Jedna z dwoch czesci Projektu:
e Czes¢ | Opracowanie planoéw zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaréw dorzeczy i
regionéw wodnych;
e Czesc¢ Il Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziatywania na $rodowisko projektéw planow
zarzgdzania ryzykiem powodziowym.

Harmonogram
faktyczny

Regularnie aktualizowany Harmonogram prac Projektu, odzwierciedlajgcy faktyczne terminy
realizacji prac oraz aktualnie prognozowane terminy realizacji przysztych zadan. Realizacja prac
zgodnie z harmonogramem faktycznym nie musi oznaczac, ze sg one realizowane zgodnie z
harmonogramem bazowym.

Harmonogram
bazowy

Wersja Harmonogramu Projektu, z ktérg poréwnywane sg kolejne, regularnie aktualizowane
wersje harmonogramu. Réznica migdzy wersjg bazowg a harmonogramem faktycznym stanowi
odchylenie.

Harmonogram
(prac) Projektu

Harmonogram projektu pn. ,Wsparcie przygotowania krajowych dokumentow planistycznych w
zakresie polityki ochrony srodowiska zapewniajacych skuteczng realizacje polityki spojnosci —
Etap II”, utrzymywany w postaci Harmonogramu bazowego oraz Harmonogramu faktycznego.

V4

Instytucja Zarzgdzajaca.

Kamien milowy

Wazny punkt kontrolny, odzwierciedlajgcy ukonczenie okreslonych produktow prac Projektu

KP Kierownik Projektu.

KSOD / KSP Komitet Sterujacy Obszaru Dorzeczy / Komitet Sterujacy Projektu.
KZGW Krajowy Zarzad Gospodarki Wodne;.

PoD Porozumienie o dofinansowaniu

Portfel projektow

Najwyzszy poziom w strukturze inicjatyw KZGW, obejmujgcy takie projekty jak PZRP, aPGW,
aPWSK.

Projekt Projekt pn. ,Wsparcie przygotowania krajowych dokumentéw planistycznych w zakresie polityki
ochrony $rodowiska zapewniajgcych skuteczng realizacje polityki spdjnosci — Etap II” realizowany
w ramach porozumienia o dofinansowanie. Cato$¢ Projektu realizowana jest w ramach
Zamdéwienia pn. ,Opracowanie planéw zarzgdzania ryzykiem powodziowym dla obszaréw
dorzeczy i regionéw wodnych”.

PZRP Plany zarzgdzania ryzykiem powodziowym.

Wykonawca Wykonawca Czesci | lub Czesci Il Zamowienia.

Zamawiajgcy Skarb Panstwa — Krajowy Zarzad Gospodarki Wodnej

Sciezka krytyczna

Ciag wybranych i powigzanych zadan Projektu, dla ktérego opdznienie ktéregokolwiek z zadan
wplynie na opdznienie zakonczenia catego Projektu.

zewnetrzna dla
Czesci

Zaleznos¢ Zdarzenie zewnetrzne (pozaprojektowe), od ktorego zalezy realizacja co najmniej jednego
zewnetrzna dla zadania w Projekcie.

Projektu

Zaleznos¢ Zdarzenie zewnetrzne (nie zarzadzane przez KPW), od ktérego zalezy realizacja co najmniej

jednego zadania/ podzadania Czesci. Moze by¢ zadaniem/ podzadaniem innej Czesci w Projekcie
lub zaleznos$cig zewnetrzng dla Projektu.

Wykaz tabel

Tab. 1.1 Wykaz skrotow stosowanych w dOKUMENCIE ..........coviieiiiiiiiniiieiesee e 4
Tab. 3.1 Role i obowigzki w procesie zarzadzania harmonogramem ..............ccoovevvriveieeninieennenn. 8
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1.3

Projekt: Wsparcie przygotowania krajowych dokumentow planistycznych w zakresie polityki ochrony srodowiska

zapewniajqcych skuteczng realizacje polityki spojnosci — Etap 1l

Wykaz rysunkow

Rys. 4.1 Schemat procesu aktualizacji Harmonogramu bazowego............cccocvvveveieevienieseennenns 11
Rys. 5.1 Schemat procesu aktualizacji Harmonogramu faktyCznego ...........ccocvvvrenviericivninnens 14
Rys. 7.1 Harmonogram bazowy CzeS$ci [ PZRP .........ccccoviiiiiiiiie e 20
Rys. 7.2 Wybor wersji planu do przegladu..........ccoveiiiiiiiinieiiie e 20
Rys. 7.3 Wybor wersji planu dO POTOWNANIA ........c.eeiuierieiieriiesie et ettt 21
Rys. 7.4 Raport wynikowy z poréwnaniem dwoch wersji planu...........ccooevvreeiineniennnenneenne, 21
Rys. 7.5 Produkty prac CZ. I PZRP .........cciiiiiiiiieieecsse et 22
Rys. 7.6 Okno z podgladem szczeg6tdw dot. produktu prac .........ccceeeeriiiiiiiiiienic e 22
Rys. 7.7 Dostep do listy produktéw Projektu z menu glownego .......ccoccvevveveniiniieiiieneesiieie, 23
Rys. 7.8 Raport przedstawiajacy status produktéw prac ¢z. [ PZRP ........cccoocvviiviiiiiiinninnnn, 23
Rys. 7.9 Kamienie milowe W ProjekCie PZRP...........ccccoviiiiiiiiieceecece e 24
Rys. 7.10 Informacje o zaleznos$ciach kamienia milowego od produktéw prac ...........cccceeueeene. 24
Rys. 7.11 Dostep do listy kamieni milowych Projektu PZRP z menu glownego ...........ccveneee. 25
Rys. 7.12 Raport przedstawiajacy status kamieni milowych PZRP...........ccccvvvviiiinnininiininnnns 25
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2.1

2.2

2.3

Projekt: Wsparcie przygotowania krajowych dokumentow planistycznych w zakresie polityki ochrony srodowiska
zapewniajqcych skuteczng realizacje polityki spojnosci — Etap 1l

Wprowadzenie

Niniejsza procedura opisuje proces zarzadzania Harmonogramem prac Projektu PZRP.
Stosowanie dzialan opisanych w procedurze zwigkszy prawdopodobienstwo realizacji Projektu
w zaktadanym terminie.

Cel

Harmonogram prac pozwala na podzial Projektu na dajace si¢ zarzadza¢ elementy — zadania i
podzadania.

Podstawowymi celami procesu zarzadzania harmonogramem w Projekcie sa:
e dostarczenie Harmonogramow bazowych Projektu;

e dostarczenie mechanizmu utrzymania aktualnej informacji o realizacji prac Projektu i jego
zadan (kamienie milowe, zalezno$ci pomie¢dzy zadaniami i produktami prac, stan
zaawansowania prac nad produktami, odchylenie Harmonogramu faktycznego od
Harmonogramu bazowego, identyfikacja zadan na §ciezce krytycznej);

e monitorowanie postepu prac w Projekcie;
e wczesna identyfikacja ryzyka istotnych przesunig¢ Harmonogramu Projektu.

W procesie zarzadzania harmonogramem regularnie aktualizowany jest Harmonogram faktyczny
Projektu oraz informacja o produktach prac i kamieniach milowych. Informacje te sa
utrzymywane przez BWP KZGW w narzgdziu wspierajacym zarzadzanie projektem pn. ePMO,
ktore integruje procesy zarzgdzania m.in. w zakresie harmonogramu, ryzyk, zagadnien i zmian.

Ponadto narzedziem stosowanym do archiwizacji przesztych Harmonogramoéow bazowych
Projektu jest MS Project. Harmonogramy bazowe sg archiwizowane w formatach .mpp oraz PDF.

Zakres

Procedura zarzgdzania harmonogramem obejmuje swoim zakresem opis dziatan majacych na celu
ustalenie Harmonogramu bazowego Projektu, operacyjne zarzadzanie Harmonogramem
faktycznym prac oraz utrzymanie informacji o produktach prac i kamieniach milowych.

Procedura obejmuje ponadto:
o zdefiniowanie rol i odpowiedzialnos$ci w procesie zarzgdzania Harmonogramem Projektu;

e zdefiniowanie zalezno$ci (punktow styku) pomiedzy niniejsza procedurg, a innymi
procedurami majacymi zastosowanie w Projekcie PZRP.

Procedura nie obejmuje zagadnien zwigzanych z Harmonogramem rzeczowo-finansowym,
ktorego utrzymanie i aktualizacja jest przedmiotem Procedury zarzadzania budzetem.

Zastosowanie
Niniejsza Procedura ma zastosowanie do:
e Harmonogramu Projektu PZRP oraz harmonograméw Cze$ci;

e kamieni milowych na poziomie Portfela oraz Projektu;
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e produktow prac na poziomie Czesci.
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Projekt: Wsparcie przygotowania krajowych dokumentow planistycznych w zakresie polityki ochrony srodowiska
zapewniajqcych skuteczng realizacje polityki spojnosci — Etap 1l

3 Role i obowiazki

W procesie zarzadzania harmonogramem biorg udziat nastgpujace role:

Tab. 3.1 Role i obowigzki w procesie zarzgdzania harmonogramem

Rola Obowiazki

i i Zatwierdza/ odrzuca zmiany Harmonogramu bazowego wptywajgce na
Instytucja Zarzadzajaca tre$¢ Porozumienia o dofinansowaniu (poprzez akceptacje bgdz odrzucenie
proponowanych zmian do PoD)

Okreslenie ram dotyczgcych Harmonogramu Projektu dla KP zgodnych z

Komitet Sterujgcy Obszaréow PoD
Dorzeczy / Komitet Sterujacy Podejmowanie decyzji o modyfikacji Harmonogramu bazowego Projektu
Projektu (KSOD / KSP) (poprzez Procedure zarzadzania zmianag)

Rozstrzyganie ew. sporéw pomiedzy KP a KPW dotyczacych przesuniec
Harmonogramu Projektu

) ) . Podejmowanie decyzji o0 zmianie harmonogramu w ramach uprawnien
Kierownik Projektu (KP) nadanych przez KSOD / KSP oraz w ramach zapiséw umow z
Wykonawcami

Okreslenie granic przesunie¢ dla KPW w ramach harmonograméw Czesci
Rozstrzyganie ew. sporéw pomiedzy KPW dotyczacych przesuniec
Harmonogramu Projektu

. . . Koordynacja elementéw harmonogramu Czesci — identyfikacja i

Kierownik Projektu zarzadzanie zalezno$ciami, dbanie o wewnetrzng spéjno$é harmonogramu
Wykonawcy (KPW) Czesci

Informowanie o zaistniatych przesunigciach oraz proponowanie aktualizaciji
harmonogramu faktycznego Czesci

Zgtaszanie uwag do aktualizacji Harmonogramu faktycznego Projektu

. . . Aktualizacja i utrzymanie Harmonogramu Projektu;

Biuro Wsparcia Projektu Analiza $ciezki krytycznej w Harmonogramie Projektu oraz zmian

KZGW (BWP KZGW) wptywajgcych na Sciezke krytyczng w wyniku aktualizacji harmonogramu;
Dystrybucja i archiwizacja nowych wersji Harmonogramu Projektu.

3.1 Odpowiedzialnos¢

Ponizszy schemat zawiera podsumowanie rol i zakresow odpowiedzialno$ci w procesie
zarzadzania harmonogramem:

Tab.3.2 Odpowiedzialnosci i uczestnictwo w procesie zarzqdzania harmonogramem
E E
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Komitet Sterujacy
Projektu
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gdzie:

O — odpowiedzialny,
U — uczestniczy.
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Projekt: Wsparcie przygotowania krajowych dokumentow planistycznych w zakresie polityki ochrony srodowiska
zapewniajqcych skuteczng realizacje polityki spojnosci — Etap 1l

Ustalanie Harmonogramu bazowego

Harmonogram bazowy jest wersja Harmonogramu Projektu, z ktora poréwnywane sa kolejne,
regularnie aktualizowane wersje harmonogramu. Roéznica miedzy wersja bazowa a
Harmonogramem faktycznym stanowi odchylenie, ktore jest raportowane m.in. do KSP (por.
Procedura raportowania i monitorowania).

Harmonogram bazowy jest utrzymywany dla Projektu na poziomie szczegdtowosci zgodnym z
zatacznikiem do uméw z Wykonawcami (ten poziom szczegdtowosci zostal zaprezentowany w
zalaczniku nr 1 do niniejszej Procedury). Ogoélne ramy dla Harmonogramu bazowego stanowi
,Harmonogram realizacji opracowania planow zarzadzania ryzykiem powodziowym dla
obszarow dorzeczy i regionéw wodnych”, bedacy zatacznikiem 2 do wniosku o dofinansowanie,
bedacego zalacznikiem do Porozumienia o dofinansowaniu.

Zadaniem procesu jest zapewnienie, ze kluczowi interesariusze sg poinformowani o aktualnym
Harmonogramie bazowym, a takze jest zapewniona spojno$¢ pomiedzy Harmonogramem
bazowym na poziomie uméw z Wykonawcami oraz na poziomie Porozumienia o0
dofinansowaniu.

Proces ustalania nowych Harmonogramow bazowych moze zosta¢ wywotywany:
e przez akceptacje zgltoszenia zmiany;
e po podpisaniu aneksu do Porozumienia o dofinansowaniu;

e po podpisaniu aneksu do umowy z Wykonawcg.
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zapewniajqcych skuteczng realizacje polityki spojnosci — Etap 1l

Diagram przebiegu procesu
Rys. 4.1 Schemat procesu aktualizacji Harmonogramu bazowego

Procedura
zarzgdzania zmiang

Podpisanie
aneksu do
Porozumienia o
ofinansowani

Podpisanie
aneksu do
umowy z
Wykonawcg

Zaakcep-

towana zmiana

BWP KZGW Wptywa na
TAK harmonogram NIE
l prac?
Kontrola spojnosci
BWP KZGW dokumentaji
zmieniajgcej
harmonogram

Opracowanie howego
BWP KZGW Harmonogramu
bazowego prac

l

Dystrybucja informaciji o
BWP KzZGW nowym Harmonogramie
bazowym prac

Analiza dokumentacji zmieniajacej Harmonogram bazowy

W pierwszym kroku BWP KZGW analizuje wplyw przedstawionej dokumentacji na
Harmonogram bazowy. Jezeli zaakceptowana zmiana, nowy aneks do umowy z Wykonawca lub
nowy aneks do PoD przewiduja zmiany do Harmonogramu bazowego w zakresie zmian termindw
realizacji zadan lub zmiany listy zadan do realizacji, realizowany jest kolejny krok — 4.3. Jezeli
dokumentacja nie wplywa na Harmonogram bazowy, proces aktualizacji Harmonogramu
bazowego ulega zakonczeniu — Harmonogram bazowy nie ulega zmianie.

Kontrola spojnosci dokumentacji zmieniajacej Harmonogram bazowy

Przed modyfikacja Harmonogramu bazowego, BWP KZGW upewnia si¢, ze dokumentacja
zmieniajgca harmonogram jest spdjna:
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o Jezeli zrodtem zmiany Harmonogramu bazowego jest zaakceptowana zmiana (zgodnie z
Procedura zarzadzania zmiang), nalezy zweryfikowaé, czy proponowane zmiany nie
wymagaja ancksow do umow z Wykonawcami oraz Porozumienia o dofinansowaniu. Jezeli
tak, przed kontynuacjg nalezy aneksowa¢ odpowiednie umowy i ew. Porozumienie o
dofinansowaniu.

e Jezeli zrédlem zmiany Harmonogramu bazowego jest aneks do umowy z Wykonawca, nalezy
zweryfikowac, czy proponowane zmiany nie wymagaja podpisania aneksu do Porozumienia
o dofinansowaniu (bgdzie tak w przypadku, gdy proponowane zmiany wykrocza poza ramy
harmonogramu zataczonego do PoD). Jezeli tak, przed kontynuacja nalezy ancksowaé
Porozumienie o dofinansowaniu.

Dokumentacje¢ do anekséw przygotowuje BWP KZGW. Jezeli aneksy zostaty podpisane, lub nie
jest to wymagane, realizowany jest kolejny krok — 4.4.

Opracowanie nowego Harmonogramu bazowego prac

BWP KZGW tworzy nowa wersje Harmonogramu bazowego w ePMO, zgodnag z przedstawiong
dokumentacjg zmieniajacg harmonogram. Nowy Harmonogram bazowy jest zapisywany osobno
dla Czesci 1 Czesci II. Harmonogram otrzymuje w ePMO nazwe zgodnie z ponizsza konwencja;

e _Harmonogram bazowy cz. | PZRP zgodny z aneksem 2014-10-01”

Poprzednie Harmonogramy bazowe sa usuwane z e¢PMO. Poprzednie wersje bazowe sa
archiwizowane w Bibliotece projektu w formacie MS Project oraz PDF (w lokalizacji
harmonograméw wskazanej w Procedurze zarzadzania dokumentacja).

Ponadto, jezeli procesowana zmiana ma na nie wplyw, aktualizowane sa w ePMO bazowe
terminy produktow prac, a takze kamieni milowych. W zmienianych produktach / kamieniach
milowych BWP KZGW dopisuje w uwagach przyczyng zmiany terminu bazowego: ,,Zmiana
terminu bazowego zgodnie ze zmiang nr X / aneksem z dnia RRRR-MM-DD”.

Dystrybucja informacji o nowym Harmonogramie bazowym

BWP KZGW przekazuje KSOD, KP, KPW oraz Kierownikowi GPOD i Kierownikom GPRW
informacj¢ o nowej bazowej wersji Harmonogramu Projektu. Informacje te nalezy przekaza¢ w
formie prezentujacej roznice pomiedzy poprzednim a obecnym Harmonogramem bazowym oraz
opisa¢ w zwiezly sposob wprowadzone zmiany.
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Projekt: Wsparcie przygotowania krajowych dokumentow planistycznych w zakresie polityki ochrony srodowiska
zapewniajqcych skuteczng realizacje polityki spojnosci — Etap 1l

Aktualizacja Harmonogramu faktycznego

Harmonogram faktyczny to regularnie aktualizowany Harmonogram prac Projektu,
odzwierciedlajacy faktyczne terminy realizacji prac oraz aktualnie prognozowane terminy
realizacji przysztych zadan.

Faktyczny stopien zaawansowania prac jest rejestrowany na poziomie produktow prac oraz
kamieni milowych.

Aktualizacja harmonogramu faktycznego nie ma wplywu na harmonogram bazowy. W
szczegblnosci, brak uwag do raportow Wykonawcow, w ktorych sprawozdawana jest propozycja
aktualizacji harmonogramu faktycznego, nie oznacza akceptacji przez Zamawiajacego nowych
terminow realizacji prac.

Aktualizacja Harmonogramu faktycznego Projektu jest cyklicznym procesem majacym na celu:

e zebranie aktualnej informacji o stanie zaawansowania prac nad produktami w czesci [ i Il oraz
przewidywanych terminach rozpoczgcia i zakonczenia zadan;

e konsolidacj¢ informacji z Czgsci 11 IT do Harmonogramu Projektu;

e prezentacje skonsolidowanej informacji na tle Harmonogramu bazowego;

e analize $ciezki krytycznej projektu;

e wczesng identyfikacj¢ ryzyka istotnych przesunig¢ Harmonogramu Projektu;

e dostarczenie danych o harmonogramie dla raportow (na potrzeby Procedury raportowania i
monitorowania) i aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego (na potrzeby Procedury
zarzadzania budzetem).
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5.2

Projekt: Wsparcie przygotowania krajowych dokumentow planistycznych w zakresie polityki ochrony srodowiska
zapewniajqcych skuteczng realizacje polityki spojnosci — Etap 1l

Diagram przebiegu procesu

Rys. 5.1 Schemat procesu aktualizacji Harmonogramu faktycznego

Wymagana aktualizacja Harmonogramu faktycznego Projektu

BWP KZGW

Kierownicy
Projektu
Wykonawcy

BWP KZGW
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aktualizacja
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Aktualizacja Harmonogramu faktycznego jest wymagana raz w miesigcu. Dodatkowo, KP moze
zarzadzi¢ aktualizacj¢ harmonogramu ad hoc w celach doraznych, np. w celu odpowiedzi na
biezace zapytania |1Z, pilnego uwzglednienia zmian w harmonogramie, itp.

Aktualizacja comiesigczna jest realizowana wg nastepujacej kolejnosci:

BWP KZGW aktualizuje zalezno$ci zewnetrzne wplywajgce na Projekt (jesli takie

zdefiniowano) do ostatniego dnia miesigca, ktorego dotyczy aktualizacja (w ePMO);

KPW dostarczajg propozycje aktualizacji harmonogramow faktycznych Czgéci wraz z
raportami miesi¢cznymi (termin dostarczenia raportu miesi¢cznego okreslono w Procedurze
raportowania i monitorowania);
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5.3

5.4

Projekt: Wsparcie przygotowania krajowych dokumentow planistycznych w zakresie polityki ochrony srodowiska
zapewniajqcych skuteczng realizacje polityki spojnosci — Etap 1l

e BWP KZGW konsoliduje harmonogramy obu Czgéci, aktualizuje Harmonogram Projektu w
ePMO i dystrybuuje informacj¢ o aktualizacji harmonogramu do 3 dni roboczych od
otrzymania harmonograméw Czesci (chyba ze zajda okoliczno$ci wymagajace wydtuzenia
tego terminu, o ktérych mowa w opisie procesu ponizej).

Aktualizacja ad hoc jest realizowana wg terminéw okreslonych przez KP.

Aktualizacja zaleznosci zewnetrznych Projektu

Projekt i jego Czesci sg zalezne od czynnikow zewnetrznych, ktore powinny zostaé¢ uwzglgdnione
i aktualizowane w Harmonogramie Projektu (moga to by¢ np. zaleznos$ci od zmian w prawie, od
produktéw innych projektow).

Harmonogramy Czgéci powinny zawiera¢é wyodrebnione zaleznos$ci zewnetrzne, od ktorych
zalezne sg zadania CzeSci (w szczegdlnos$ci mogg to by¢ zadania innej Czeéci oraz zdarzenia
zewnetrzne wzgledem Projektu).

Aby umozliwi¢ KPW aktualizacj¢ harmonograméw Czgéci w oparciu o aktualny stan wiedzy o
zaleznosciach zewnetrznych dla Projektu, BWP KZGW w pierwsze]j kolejnosci aktualizuje te
zalezno$ci w Harmonogramie faktycznym Projektu, a nast¢pnie przekazuje zaktualizowang
informacj¢ do KPW.

Aktualizacja harmonograméw faktycznych Czesci

Aktualizacja harmonograméw faktycznych Czesci jest realizowana przez przy udziale KPW,
ktory przedstawia propozycje aktualizacji harmonogramu zgodnie ze stanem faktycznym oraz
zaktualizowanymi oczekiwaniami w zakresie przysztych zadan.

Zadanie aktualizacji harmonogramu faktycznego Czesci obejmuje:
e aktualizacje informacji o zaleznos$ciach zewnetrznych:

o uwzglednienie w harmonogramie zidentyfikowanych zmian w zaleznosciach
pomigdzy zadaniami projektowymi (zmiany w zaleznosciach od innej Czesci);

o aktualizacje dat dotychczasowych zaleznosci.
e aktualizacje dat rozpoczecia i zakonczenia zadan,
e aktualizacje informacji o stopniu zaawansowania prac nad Produktami;
e uwzglednienie na poziomie Czg$ci ew. zmian w Harmonogramie bazowym Projektu;
e opcjonalnie — analize $ciezki krytycznej dla zadan Cze$cei;
Zrédtem danych dla aktualizacji harmonograméw faktycznych Czesci sa:
¢ informacje pozyskiwane od cztonkoéw zespotow Wykonawcy;
e informacje pozyskiwane w ramach raportow od Wykonawcow;
¢ informacje o zmianach Harmonogramu bazowego Projektu;
¢ informacje o zmianach w zalezno$ciach zewngtrznych.

Po aktualizacji harmonogramu faktycznego Czesci, KPW przekazuje go do BWP KZGW celem
uwzglednienia aktualizowanych warto$ci w Harmonogramie faktycznym Projektu.
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zapewniajqcych skuteczng realizacje polityki spojnosci — Etap 1l

Aktualizacja Harmonogramu faktycznego Projektu

Aktualizacja Harmonogramu faktycznego Projektu jest realizowana przez BWP KZGW w
oparciu o zaktualizowane harmonogramy faktyczne Czesci.

Zadanie aktualizacji Harmonogramu faktycznego Projektu obejmuje:

e aktualizacje dat rozpoczecia i zakonczenia zadan w oparciu o dostarczone przez KPW
propozycje aktualizacji harmonogramow;

e aktualizacj¢ informacji o postepie prac nad produktami oraz kamieniami milowymi w oparciu
o0 dostarczony przez KPW raport miesi¢czny;

e uwzglednienie w Harmonogramie faktycznym Projektu zidentyfikowanych zmian w
zaleznosciach pomiedzy Czesciami oraz w zaleznosciach zewnetrznych;

e analize Sciezki krytycznej projektu (identyfikacja zadan na $ciezce krytycznej i zwrdcenie
szczegOlnej uwagi na terminowe ich wykonanie);

e analize realizacji prac w porownaniu z Harmonogramem bazowym.

Zrédtem danych dla aktualizacji Harmonogramu faktycznego Projektu sa:

dostarczone przez KPW zaktualizowane harmonogramy faktyczne Czesci;

raporty dostarczane KP przez KPW zgodnie z Procedura raportowania i monitorowania;

informacje pozyskane bezposrednio od KP, KPW;

informacje o zalezno$ciach zewnetrznych dla Projektu.

BWP KZGW aktualizuje Harmonogram faktyczny Projektu w oparciu o harmonogramy
faktyczne Czesci, ktore sg utrzymywane przez poszczegolnych KPW niezaleznie od siebie. Jezeli
podczas aktualizacji Harmonogramu faktycznego Projektu zidentyfikowano niezauwazony
wezesniej wptyw przesunie¢ zadan jednej Cze$ci na zadania innej Czesci, BWP KZGW informuje
0 takiej sytuacji tych KPW, ktérych ta sytuacja dotyczy. KPW powinni nastepnie zaktualizowaé
harmonogramy faktyczne Czgsci w terminie 1 dnia roboczego od otrzymania tej informacji. Cykl
ten jest powtarzany, az do sytuacji, w ktorej aktualizacje harmonogramow faktycznych Czesci
nie powodujg zmian w harmonogramach innej Cze$ci i mozliwa staje si¢ aktualizacja
Harmonogramu faktycznego Projektu.

Aktualizacja Harmonogramu faktycznego Projektu przez BWP KZGW powinna tacznie trwaé
nie dhuzej niz 3 dni robocze, jednak w przypadku wystapienia 2 lub wiecej cyklow, o ktorych
mowa powyzej, termin ten — po uzgodnieniu z KP — moze ulec przedtuzeniu.

Aktualizacja Harmonogramu faktycznego Projektu realizowana jest jako aktualizacja
harmonogramoéw faktycznych kazdej Cze$ci w ePMO.

Aktualizacja informacji o postgpie prac jest realizowana jako aktualizacja informacji o
zaawansowaniu produktow prac na poziomie Czgsci oraz aktualizacja kamieni milowych na
poziomie Projektu i Portfela projektow w ePMO. Jezeli do raportowanego przez Wykonawce
poziomu zaawansowania Zamawiajacy zgtosit uwagi, odpowiednia adnotacja jest dodawana
przez BWP KZGW w komentarzach do produktu prac / kamienia milowego w ePMO.
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Projekt: Wsparcie przygotowania krajowych dokumentow planistycznych w zakresie polityki ochrony srodowiska
zapewniajqcych skuteczng realizacje polityki spojnosci — Etap 1l

Dystrybucja informacji o zaktualizowanym Harmonogramie
faktycznym

BWP KZGW dystrybuuje informacje o zaktualizowanym Harmonogramie faktycznym do
KSOD, KP, KPW, Kierownikowi GPOD oraz Kierownikom GPRW ze zwigzlym opisem

wprowadzonych aktualizacji.
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Projekt: Wsparcie przygotowania krajowych dokumentow planistycznych w zakresie polityki ochrony srodowiska
zapewniajqcych skuteczng realizacje polityki spojnosci — Etap 1l

Utrzymanie produktéw prac i kamieni milowych

Produkty prac

W procesie zarzadzania harmonogramem istotng role odgrywajg produkty prac, ktore sg
nosnikiem informacji o stanie zaawansowania prac W Projekcie. Produkty prac to rezultat
ukonczenia okreslonych dziatan w Projekcie, stanowiagcy wyodrgbniony zakres prac Projektu
(liste produktéw zdefiniowano w zestawieniu produktéw stanowigcym zatacznik nr 1 do Procedur
odbioru).

Na poziomie produktu prac przechowywane sa m.in. ponizsze informacje:

e Stopien zaawansowania prac nad Produktem (0%-100%);

e Waga produktu w danej Czesci;

e Termin bazowy realizacji produktu;

e Obecnie oczekiwany / faktyczny termin realizacji produktu;

e Zaleznos$ci od innych produktéw w danej Czesci;

e Zaleznosci od innych produktow w drugiej Czesci oraz w innych projektach;

e Powigzanie z kamieniami milowymi;

e Status prac (,,Zgodnie z planem”, ,,Op6zniony do 30 dni”, ,,Opdzniony o 30+ dni”)

Parametry produktow prac sg aktualizowane w procesie ustalania Harmonogramu bazowego
(aktualizacja terminu realizacji produktu oraz potencjalnie zaleznos$ci) oraz w procesie
aktualizacji Harmonogramu faktycznego (aktualizacja stopnia zaawansowania prac,
oczekiwanego / faktycznego terminu realizacji, statusu prac oraz potencjalnie zalezno$ci).

Aktualizacja zaawansowania produktéw prac rejestrowana jest w ePMO na poziomie Czesci.

Zaawansowanie Etapow oraz Czesci jest pochodng stopnia zaawansowania produktow oraz ich
wag. Dane te sg rejestrowane na poziomie kamieni milowych (zob. 6.2).

Kamienie milowe

Aby umozliwi¢ raportowanie zarzgdcze na wyzszym poziomie ogélnosci niz poziom Produktow
prac, wyodrgbniono dwa poziomy kamieni milowych:

o Kamienie milowe rejestrowane na poziomie Projektu
e Kamienie milowe rejestrowane na poziomie Portfela projektow.

Kamienie milowe sg rejestrowane w sposob podobny do produktow prac, jednakze ich rejestracja
nie odbywa si¢ na poziomie Czg¢$ci, lecz na poziomie Projektu i Portfela projektow.

Kamienie milowe rejestrowane na poziomie Projektu (odpowiadaja Etapom Czgsci):
e CI.El — Zdiagnozowanie problemow zarzadzania ryzykiem powodziowym

e CILEIl — Przypisanie dzialan do celow

e CLEII — Wskazanie instrumentow zarzadzania ryzykiem powodziowym

e CLEIV — Opracowanie programéw dziatan
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CI.EV — Sporzadzanie projektow planow zarzadzania ryzykiem powodziowym

CIL.LEVI — Przeprowadzenie konsultacji spolecznych projektow planow i kampanii
informacyjnej

CLEVII — Przygotowanie ostatecznej wersji projektow planéw do zatwierdzenia przez Rade
Ministrow

CIL.LEVII — Opracowanie raportu do KE z realizacji PZRP dla Obszaréw Dorzeczy
CIIL.EI.0 — Zakonczenie prac przygotowawczych
CILELI — Zakonczenie dziatan wstepnych

CILELIl — Opracowanie projektow prognoz oddziatywania na $rodowisko dla projektow
PZRP dla obszaréw dorzeczy, w tym planoéw dla regionow wodnych

CILEILI — Opiniowanie projektéw prognoz oddziatywania na §rodowisko przez wiasciwe
organy
CILEILIl — Przygotowanie, przeprowadzenie i czynny udziat w konsultacjach spotecznych

projektow prognoz oddziatywania na $rodowisko dla projektow PZRP dla obszarow
dorzeczy, w tym plandéw dla regionow wodnych

CILEILII — Uwzglednienie w prognozie projektow planéw uwag do projektow PZRP dla
obszarow dorzeczy, w tym dla i regionéw wodnych

CILEILIV — Sporzadzenie wersji koncowych prognoz, w tym uzasadnienia uwzgledniajacego
uwagi

CILEIILV — Sporzadzenie pisemnego podsumowania sposobu uwzglednienia wynikow SOOS

Kamienie milowe rejestrowane na poziomie Portfela projektéw (odpowiadajg Czesciom);

Zakonczenie Opracowania PZRP

Zakonczenie Opracowania SOOS PZRP
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Projekt: Wsparcie przygotowania krajowych dokumentow planistycznych w zakresie polityki ochrony srodowiska
zapewniajqcych skuteczng realizacje polityki spojnosci — Etap 1l

Ujecie procesu zarzadzania harmonogramem w ePMO

Harmonogram bazowy i Harmonogram faktyczny

Dostep do Harmonograméw bazowych i Harmonogramow faktycznych mozliwy jest na poziomie
Czesci. Wybor poziomu dokonywany jest w zakladce ,,Projekt: Nawigacja” badz z listy
wybieralnej dostgpnej z lewej strony nad podzaktadkami w zaktadce ,,Projekt”. Aby uzyskac
dostep do harmonograméw Czesci I, nalezy wybraé projekt ,,Opracowanie PZRP”. Aby uzyskaé
dostep do harmonograméw Czesci 11, nalezy wybraé projekt ,,SOOS PZRP”.

Aby uzyska¢ wglad w harmonogramy, nalezy wybra¢ zaktadke ,,Projekt: Zadania”.
Rys. 7.1 Harmonogram bazowy Czesci I PZRP
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Przetaczenie widoku migedzy Harmonogramem bazowym a Harmonogramem faktycznym
mozliwe jest za pomoca opcji ,,Pokaz wersje planu”:

Projekt: |Opracowanie PZRP | PRIDDZ 8 |E
e [ ]
Bl Be)m vaql@/a-

H| Pokaz wersje planu |- I PZRP zgodny z aneksem 2014-10-01 [Cpublikowany)

- e

Pojawi si¢ okno umozliwiajgce wybor wersji harmonogramu do przegladu:

Rys. 7.2 Wybor wersji planu do przeglgdu

Wersje planu Projekt x ]

Projekt: PRID0DZ | Opracowanie PZRP

Wersja Opis Status C
1 Harmonogram wstepny cz. 1 PZRP Wersja robocza [Wybiarz] [Kopiuj]l [Publikuj]
2 Harmeonogram bazowy cz. I PZRF zgodny z aneksem 2014-10-01 Opublikewany [Wybierz] [Kopiuj]
_ o Wersja - -
3 Harmonogram faktyczny cz. I PZRP zaktualizowany na dzien 2014-10-31 robocza [Kepiuj] [Publikuj]

To jest obecnie wybrana wersja planu
Kliknij, aby edytowac opis

| Usun |

| Zamknij |

Poréwnanie wersji bazowe;j i faktycznej mozliwe jest za pomocg opcji ,,Porownaj wersje planu”:
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Projekt: |Opracowanie PZRP | PRIOOZ  sBn

st e | e | 2eminens | oo

Harmd Pardwnaj wersje planu jRP zaktualizowany na dzieri 2014-10-31 (W

Ident MNazwa zadania

Pojawi si¢ okno umozliwiajace poroéwnanie dwoch wersji harmonogramu:

Rys. 7.3 Wybor wersji planu do poréwnania

Porownaj wersje planu Projekt ]

Projekt: PRIDOZ | Opracowanie PZRP

Biezaca wersja: 32 | Harmonogram faktyczny cz. 1 PZRP zaktualizowany na dzien 2014-10-31 | Wersja rcbocza
* poprzednia wersja: | 2 | Harmonogram bazowy cz. 1 PZRP zgodny z aneksem 2014-10-01 | Opublikowany ¥

Wyjsciowy: | Raport ¥

Poréwnaj | | Zamknij |

Zostanie uruchomiony raport, ktéry zawiera porownanie wybranych harmonogramow w zakresie
czasu trwania zadan, dat rozpoczgcia i dat zakonczenia zadan.

Rys. 7.4 Raport wynikowy z porownaniem dwoch wersji planu

Projekt Plan Comparison

Projekt: PRJ002 | Opracowanie PZRP
Aktualna wersja: 3 | Harmonogram faktyezny cz. | PZRP zaktualizowany na dzien 2014-10-31 | Wersja robocza
Poprzednia wersja: 2 | Harmonogram bazowy ¢z. | PZRP zgodny z aneksem 2014-10-01 | Opublikcwany

Czas trwania Start Zakohcz Robocizna

Nazwa wi | we |Difr.| ws | w2 |Diff. w3 | w2 |Difr.| w3 | w2 |Dif.
Czest | — opracowanie plantw zarzadzania ryzykiem powodziowym dla cbszarow dorzeczy i 2014- | 2014- 2016- | 2016-

regionéw wodnych, w tym planéw zarzadzania ryzykiem powodziowym od strony morza, w tym 605,00 (605,00( 0,00 ET 09 ET 09 0,00 ‘63_[)4 5}D4 0,00 0,00 0,00 O,00

| | morskich wod wewnetrznych - -
Podpisanie umowy z Wykonawea 1,00 100 000 ;[;?_1[;’; 5?15‘; 0,00 ;[;?_1[;‘; 5?15‘; 0,00|0,00|0,00| 0,00
2014 |2 014 |2

Etap I: Zdiagnozowanie problemow zarzadzania ryzykiem powodziowym 62,00| 6200( 0.00| 201120041 g pp 2014|2014 0,00 | 0,00|0.00| 0.00

Wykenanie analiz identyfikacii zagrozenia i ryzyka powodziowsgo oraz strat 800 800 000|220e (200, | oo 221E 12201 0,00|0,00{ 0,00| 0,00

Analizy rozkiady PrEestTZENNEge Zagrozenia poWodZIowsgo 00| 800 000 L[;?j[;; 5?15‘; 0,00 52_114} S?jf} 0,00|0,00|0,00| 0,00

Analizy nrrectrrannann raskladn nntancisinueh otrat ann annl nnn 2014-| 2014- nnn 2014-| 2014- naninnninnnl nnon

Produkty prac

Dostep do aktualnej informacji o produktach prac mozliwy jest na poziomie CzgSci. Wybor
poziomu dokonywany jest w zaktadce ,,Projekt: Nawigacja” badz z listy wybieralnej dostepnej z
lewej strony nad podzaktadkami w zaktadce ,,Projekt”. Aby uzyska¢ dostgp do produktow prac
Czeéci 1, nalezy wybraé projekt ,,Opracowanie PZRP”. Aby uzyska¢ dostep do produktéw Czesci
11, nalezy wybraé projekt ,,SOOS PZRP”.

Aby uzyska¢ wglad w produkty prac, nalezy wybra¢ zaktadke ,,Projekt: Produkty prac”.
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Rys. 7.5 Produkty prac cz. Il PZRP
nana

Projekt: (5008 PzRP | BRIODZ B | Edytuj] [Dodaj] [Hanuj]

[ | 2o ] i |

Aleksander Urban +

Pomoc + | Wyloguj sig

Podsumowanie
Typ: [Wszystke v 2014-06-01 Do 2015-12-31

Projekt Nazwa Menedzer Projekt Razem Ukorczony Otwirz

Szezegély

pokaz: ® Dane () @antt

Data planawa Liczenie Réznica vzgledem
Projekt ~  Nazwa Wiagciciel Typ zadania przesunigte Plerwotna  Poprzedni piervotne]
Soa 2241 - plan realizaci projektu - MER 2014-08-15 0 2014-09-15 2014-08-13 a
5008

bonp | 2:2:4.2 - Zaktualizowany harmonogram prac - MER 2014-08-20 0 2014-08-20 2014-08-20 0
5005 . MER  2014-10-2 2014-10-20 2014-10-2

o - Metodyka preygotowania prognoz MER 2014-10-20 0 2014-10-20 2014-10-20 0
5008 - Raport uzgodnier zakresu i stopnia szczegol. _ ER  2014-10-2: 2014-10-28  2014-10-23

2o s MER 2014-10-26 0 20141028 2014-10-29 o
s005 niosek o wydanie opinii w sprawie prognoz  _ MER | 2014-10-29 0 2044-11-03 2014-11-03 o
5005 4.6 - Raport uzgodnier zakresu 1 stopnia szczegét. = | 20141212 20141212 | 2024-12-12

e o GOE MER 2014-12-12 0 20141212 20141212 0
5005 . . VER 2014-12-3 2014-12-30 2014-12-3

o 4.7 - Plan konsultacsi spolecznych MER 2014-12-30 0 2014-12-30 2014-12-30 0
s00% 4.8 - Zaviadomienie o przystapieniu do opracowania MER | 2015-01-15 0| 2015-01-16 | 2015-01-16 5
PZRP noz

s005 - Raport ransgranicznego oddaztywania na ) MER | 2014-13-01 0| 2014-12-01 | 3014-13-01 o

(Do) (Fop) (Fepiuictapy Wuozowe/zadani | [ Pressur termin ) ] [

Tymezasovie

Biezacy

2014-08-13

2014-08-20

2014-10-20

2014-10-25

2014-11-03

2014-12-12

2014-12-30

2015-01-16

2014-12-01

Réznica wegledem
poprzedniej

o
o

o

o

°

°

Pominigto

Status  Wymaga

Zaleghy

Zaleghy

Zaleghy

Otwsrz

Otwirz

Otwisrz

Otwsrz

Otwsrz

Otusrz

o

0

0

Zalegly

Wymagane

przez
o »
o [»
o [r
o [
o [y
o »
o [y
o L
o ¥

P e e R s e e e R e R T

Dostep do szczegdtowych informacji o produkcie prac mozna uzyskaé¢ za pomoca przycisku

przegladania:

ica wzgladem Réznica wzgledem Wymagane
pierotne)  Biszacy popreedniej Status  Wymaga przez
0 2014-08-15 0 Zaleghy o of O | Gk

0 2034-08-20 | Kliknij, aby otworzy¢ Produkt dostarczalny w celu przegladania / edycji l

A e < e P - P

Pojawi si¢ okno umozliwiajace wglad w informacje dotyczace produktu prac, takie jak stan
zaawansowania, data statusu, status prac. Dostgpna jest rowniez historia zmian (zaktadka
»Audyt”) oraz lista zaleznosci miedzy produktem a innymi produktami, kamieniami milowymi i

zadaniami w harmonogramie (zaktadka ,,Zaleznosci”):

Rys. 7.6 Okno z podglgdem szczegotow dot. produktu prac

Zmien Produkt dostarczalny - 2.2.4.2 - Zaktualizowany harmonogram prac

Porzadkovry:

Mazvia: |2.2.4.2 - Zaktualizowany harmonogram prac Potwierdzany ¥
Obowigzkovy: Nie

* wilagciciel: |- (=% 1 -

Projekt: S00S PZRP | PRIO03

Typ: MERYTORYCZNY | MER
Publikuj do: [Czase ¥

Opis:

© * 9% zaawansowania: 100

@ * Status manualny (RAG): [EELEER

© Data statusu: |2014-09-30 ]
0 Uwagi:
4
Status: |Zalegly ¥ |[Uzupeinij] | [Przesur] | [Pomir] | [Ustaw nowe ustawienia podstaviowe]

Dats dostarczenia: |2014-08-20

Zapisz | [ Zapisz i zamknij | [ Zamknij |

Klucz: 1072 | PALYSKAK 2014-10-24 14:35
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Dostep do aktualnego statusu produktéow prac jest réwniez mozliwy za pomoca raportow
»Produkty prac PZRP — cz.I” oraz ,,Produkty prac PZRP — cz.II”, ktore uruchamia si¢ z zaktadki
»Raporty”. Aby uzyska¢ dostep do listy produktéw, nalezy wybra¢ opcje ,,Uruchom raport”:

Rys. 7.7 Dostep do listy produktow Projektu z menu gtownego

Administrator | ~

Produkty prac Ryzyka i Zagadnienia Zadania Zmiany
Kamienie miowe aPGW / sPWSK Rejestr Ryzyk - Projekt aPGWiaPWSK Zadania KZGW Rejestr zmian Projekiu PZRP
Kamienie milowe strategiczne Rejestr Ryzyk - Projekt PZRP
Produkly prac aPGW f aPWSK Rejestr Ryzyk - Wewneirzny aPGW/aPWEK
Produkty prac aPGW / aPWSK i PZRP Rejestr Ryzyk Strategicznych
Rejestr Zagadnier - Projekt aPGWiaPWSK.

Produkty prac PZRP -cz.|

Rapert: Produkty prac PZRP - cz. I

e Produkty prac PZRP - cz. Il Rejesir Zagadnien - Projekt PZRP

T Tytub Rejestr Zagadnief - Wewnegtrzny aPGWWEPWSK
Status =
From Date:
To Date:

Opcje raportéw

mijanie
povtarzajacych sig wartodei:

wyjsciovy: Raport ¥

Wowczas pojawi si¢ wykaz produktow prac wraz z podstawowymi informacjami, m.in.: dacie
dostarczenia, zaawansowaniu prac, statusie prac:

Rys. 7.8 Raport przedstawiajgcy status produktow prac cz. I PZRP

Produkty prac PZRP - cz.1-> Wyniki

casEDm

i,

Produkty prac PZRP -cz. |
Produkty prac Caséci | projektu PZRF

Wyloguj sie

Caese Nazwa produktu Data dostarczenia % zaawansowania Status produktu prac i¢ realizacji Dane na dzieft
Opracowanie PZRP 1.2.5.1 - Raport z ewentualnych zmian do "Metodyki PZRP" 2014-07-16 95 Wirakcie realizaci Cpozniony 0 10+dni  2012.08-30
1.2.5.2 - Raport z przeprowadzonyeh analiz i diagnozy probleméw 2014-08-08 Wirakcie realizac Opozniony o 10+dni  2014.08-30
- Raport 2 zestawieniem dzistar 2 fit ujgtych w Master Planac 2014-08-18 akcie realizacj Cpoiniony 0 10+ dni  2014.08-30
- Raport 2 uzasadnieniem celbw, schematem moziiwosci 2014-09.08 alcie resiizacy Gpézniony o 10+ dni

- Raport wskazujacy instrumenty zarzadzania ryz. powodz 2014-11-10 akcie realizaci Zgodnie z planem
- Przygotowane warianty planistyczne 2014.00.23 aikcie resizac Opdéniony do 9 dni

Raport z oceny skutecznosci i efektywnoss dziatan inw 2014-41-10 akcle realizaci Zgodnie z planem

Dane wefs. iwyl. oraz dane ski siz na modele hydrodyn 201411410 9 Wirakeie realizac Zgoanie 2 planem 2014-09-30
- Hierarchia w. planistyeznych wg kyt. kosetéw i kerzyse 2014-11-10 Wirakeie realizaci Zgodnie z planem 2014-00-30
- Raport 2 analizy | oteny 2go0nosei ost. w. pianistyeznyen 201411410 aikcie resizacy Zgodnie 2 planem 2014-08-30
- Raport opisujacy wybrana metode analzy wielokryteriaine] 2014-08-08 alcie reslizacj Zgodnie 2 planem 2014-09-30
- Raport opisujacy wyniki analizy wielokryteriaine] 2014-12:22 akcie realizacj Zgodnie z planem 2014-08-30
- Raport podsumowujaey weryfikacjg 1 0pis opt. w. plans. 2015-03-31 Wirakcie reaizach Zgodnie 2 planem 2012-08-30

- Projekt relacyinej bazy danych z ckresleniem str. kas 2014-08-05 90 W trakcie realizaci Opézniony o 10+dni  2014-08-30

1 5

1.5.4.9 - Baza danyeh wypeiniona danymi 20141120 0 Wirakcie realizac Zgodnie 2 planem 2014-09-20
1.5.4.10 - Weryfikacia wypsinionej danymi bazy danych 20150330 W trakcie realizaci Zgodnie z planem 2014-08-20
1.5.4.11 - Kompietne g warstwy danych 20141120 2 Wirakeie reaiizac Zgoanie 2 planem 2014-09-30
1.5.4.12 - Piii metadanych (w formacie XML} dla oprac. zbiorbw dan. 20141120 Wirakeie realizaci Zgodnie z planem 2014-00-30
1.5.4.13 - Mapy do PZRP dla obszarow dorzeszy i regionow wodnych 20141125 aikcie resizacy Zgoanie 2 planem 2014-09-30
1.8.4.1 - Uzgodnione i zatwierdzone przez KS RW projekty PZRP dla RW  2014-12:03 W trakcie reslizaci Zgodnie 2 planem 2014-09-30

Kamienie milowe

Dostep do aktualnej informacji o kamieniach milowych mozliwy jest na poziomie Projektu oraz
Portfela projektow. Wybor poziomu dokonywany jest w zaktadce ,,Projekt: Nawigacja” badz z
listy wybieralnej dostepnej z lewej strony nad podzaktadkami w zaktadce ,,Projekt”. Aby uzyskac
dostep do kamieni milowych na poziomie Projektu, nalezy wybra¢ projekt ,,Projekt PZRP”. Aby
uzyska¢ dostep do kamieni milowych na poziomie Portfela projektow (strategicznych kamieni
milowych), nalezy wybraé projekt ,KZGW”.

Aby uzyska¢ wglad w kamienie milowe, nalezy wybra¢ zaktadke ,,Projekt: Produkty prac”.
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Rys. 7.9 Kamienie milowe w Projekcie PZRP

nIna

(Ble-a

(Do) | [opu | [Przesut temn

Typ: [ Wsaystko ¥ | 2014-06-01 Do 2015-12-21 Pokaz wszysthie podrzzdne

Projekt Nazva Menedzer Projekt Razem Ukericzony Otworz Tymczasowe Pominigte Zalegly
Szezegély =8
Pokaz: (8 Dane Gantt
Dats Réznica vizgledem Réznica wizgledem Wymagane
i | e Wiasciciel | Typ zadani Poprzadni pierwotne) poprzedniej Status Wymaga presz
Projekt
M ) 2014-09-09 ) 2014-08-08 ) 2 )
proje @ s 2014-05-09 o 2014050 o o Iy B
Projekt
M ) 2014-09-09 ) 2014-08-08 ) 2 )
prjol i s 2014-05-09 o 204009 0 o I Gk
projekt
" ) 20141110 2014-11-10 20141110 , )
e i o 2ou1i10 2014110 o 20110 0 : o I Ok
Projekt . - , o ,
ey cowanie programéw dziatari - KM 0 0 0 Otwérz 14 o [ Bx
progle - Sporzadzenie prosekesus plandu zarzadzania 1y . B N 0| Otwérz o ¥ Gkl

Dostep do szczegdtowych informacji o kamieniu milowych mozna uzyskaé¢ za pomoca przycisku
przegladania (analogicznie jak w przypadku produktow prac). Podobnie jak w przypadku
produktéw prac, mozliwy jest podglad informacji o kamieniu milowym (zakladka ,,0golny”),
historii (zaktadka ,,Audyt”) oraz zaleznosci (zaktadka ,,Zaleznos$ci”):

Rys. 7.10 Informacje o zaleznosciach kamienia milowego od produktow prac

Zmien Produkt dostarczalny - CI.ET - Zdiagnozowanie probleméw zarzadzania ryzykiem powodziowym

Ogéiny | Audyt |[JENESNEER

Wymaga Wymagane przez
Produkty dostarczalne:

Klucz  Projekt Produkt dostarczalny Typ Oryginal Biezacy Przesunigcie Status Luka

. Opracowanie  1.2.5.1 - Raport z ewentualnych zmian do . 2014- 2014- | Potarierdsam | 55

BL | g MER TR e 0 Potwierdzony 55

7g2  Opracowanie  1.2.5.2 - Raport z przeprowadzonych analiz i . 2014- 2014- )| Potwierdzony ,

82 pzre dia probleméw MER D903 09-09 0 Potwierdzony o

| Usun |

Projekt:
Produkt dostarczalny: ¥ | | Dodsjzaleznodé
Zadanie:

Klucz Projekt Plan Opis Data rozpoczacia Data ukoriczenia Potwierdzony

| Usun |
Projekts
Zadanie: | ¥ | Dadajzaleznadé
Zapisz | | Zapisz i zamknij | | Zamknij | Klucz: 820 | ALEKSANDERURBAN 2014-10-12 14:52

Dostgp do aktualnego statusu kamieni milowych jest rowniez mozliwy za pomoca raportow
»Kamienie milowe PZRP” (na poziome Projektu) oraz ,Kamienie milowe strategiczne” (na
poziomie Portfela), ktore uruchamia sie z zaktadki ,,Raporty”. Aby uzyska¢ dostep do listy
kamieni milowych, nalezy wybra¢ opcje¢ ,,Uruchom raport™:
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Rys. 7.11 Dostep do listy kamieni milowych Projektu PZRP z menu glownego
bz

Aleksander Urban « | Pomoc » | Wyloguj sig

Administrator |

Produkly prac
Kamienie milowe &

Ryzyka i Zagadnienia

Rejestr Ryzyk - Projekt aPGWIaPWSK

Rejestr Ryzyk - Projekt PZRP

Rejestr Ryzyk - Wewneirzny aPGWaPWEK
Rejestr Ryzyk Strategicznych

Rejesir Zagadnie - Projekt aPGVWaPWSK
Rejesir Zagadnien - Projekt PZRP

Rejestr Zagadnief - Wewnegtrzny aPGWWEPWSK

Zadania

Kamienie milowe strategiczne e——
= Zadania KZGW

Zmiany

W/ aPWSK Rejestr zmian Projektu PZRP

Raport: Kamienie miowe strategiczne
Produkty prac aPGW / aPWSK
Produkty prac aPGVY /aPWSK i PZRP
Produkly prac PZRP - cz. |

Produkty prac PZRP - c2. Il

Kamienie milowe strategiczne
Kamienie milowe projektdw aPGW /

(Domysiny filtr reportén ¥ ] [

Filtr raportéves
WV Tytuk: Kamienie milowe strategiczne
Status =

From Date:

To Dats:

Opcje raportéw

Wiacz pomijanie .
povtarzaiacych sie wartodcis

ygEciovry:

Raport ¥

=

Wowczas pojawi si¢ wykaz kamieni milowych wraz z podstawowymi informacjami, m.in.:
planowanej dacie osiagniecia kamienia, zaawansowaniu prac, statusie prac:

Rys. 7.12 Raport przedstawiajqcy status kamieni milowych PZRP
nana

Aleksander Urban ~ | Pomoc ~ | Wyloguj siz

[owe wome | o | rovprcn | ronmver |- L vy 1] Q.- # -]

Wyszukiwanie raportu -> Kamienie milowe PZRP > Wyniki

clasEDm

"

Kamienie milowe PZRP
Kamienie milowe projektu aPGW / aPWSK

Kamien milowy

Data dostarczenia % zaawansowania Status kamienia mil.

é¢ realizacji Dane na dzien
CI.EI - Zdiagnozowanie problemow zarzadzania ryzykiem powodziowym 20140808 92 Wirskeie realizaci  Zgodnie z planem 2014.08-30
CILEIl - Praypisanie dzialan do celow 2014-09-08 92 Wirskele realizaci  Zgodnie z planem 2014-08-30
GILENII - Wskazanies instrumentow zarzadzania ryzykism powodziowym  2014-11-10 60 Wiraktie realizach  Zgodnis 2 planem 2014-08-30
CILEIV/ - Cpracowanie programéw dzialan 20 Wirskcie reslizacj  Zgodnie z planem 2014.08-30
CILEV - Sporzadzenie projekiéw plandw zarzadzania ryz. powodziowym 20 Wrekcie reslizaci  Zgodnie z planem 2014-08-30
GI.EVI - Praspr. konsultac] spol. projsktdw plandw i kamp. inform, 11 Wirakele realzaci  Zgodnie z planem 2014-08-21
CILEVII- Przygot. ost. wersji projektow planéw do zatw. przsz RM 0 Witrskcie reslizacj  Zgodnie z planem 2014.08-30
CILEVIIl - Opracowanie raportu do KE z realizaci PZRP dla OD 0 Wrskcie reslizaci  Zgodnie z planem 2014-08-30

Raport uruchomiony 2014-10-27 0 g. 13:27:53 przez ALEKSANDERURBAN
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Zalaczniki

W procesie zarzadzania harmonogramem wykorzystywane bedzie pomocnicze narzgdzie, bedace
zatacznikiem do procedury:

e Zalacznik 1 — Szablon Harmonogramu bazowego — na poziomie szczegdtowosci zatacznika
do umowy z Wykonawca
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